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* Connie Juel Clausen -Trafikplanlaegger

» Carsten Harboe Hedeager - Projektleder mobilitet (og “cykelmager” ).
* Mia von Wowern - Projektleder, mobilitet.

e Seva Grigoraki -Byplanlaegger.
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Rollefordeling

Odense Kommune deltager i udvalgte workshops (primaert workshop 1 — 3) samt eventen. Inden

projektstart finder Odense Kommune frem til praecis, hvad eleverne kan inddrages i. Odense
Kommune er ansvarlig for at udvikle og udfgre de fysiske tiltag omkring skolen med de input
som elevinddragelsen medfgrer.

Trafik i Bernehgjde er ansvarlig for processen og planlaegningen af workshops, event og
evaluering. Vi star for al undervisning og kommunikationen til foreeldre og ansatte.

Sct. Hans Skole finder én lzerer, der deltager i alle workshops og i eventen samt stiller
undervisningen til radighed for projektet. Derudover hjaelper lzereren med sparring pa science-
forlgbet og skolens kontor hjelper med at kommunikere projektet ud pa skolen.
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Tidsplan og indhold INGRO

Mal: Fa flere til at cykle og ga i skole, samt g@re det mere trygt. FREMTID

Der eringen forberedelse for leererne som udgangspunkt.

Trafik i Barnehgjde er ansvarlige for det hele i forbindelse med udvikling og kommunikation af tiltag til

fodgaenger- og cykelzone.

Der vil her veere tale om ca. tre workshops frem til uge 6 og senere pa aret yderligere tre workshops og

en event. Varighed pr. workshop er 2-3 lektioner.

Engineer the Future er ansvarlig for de workshops, der vedrgrer afprgvning af undervisningsmateriale.

Det vil veere ca. to undervisningsgange a fire lektioner omkring marts
Bemeerk at det er vigtigt at projektet udfares med en klasse i udskolingen og at det KUN er én klasse.

Bemeaerk ogséa at det er vigtigt at det er den samme leerere, der falger projektet.




Data — fgr/eftermalinger

Videoanalyse fgr/efter
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Sp@rgeskema med Maptionare

- Sporgeskemamed 1]
Maptionnaire




Workshops
1. workshop 2.-3. workshop
med elever Kortleegning ldéudvikling




Event
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Kampagnemateriale
designet af elever
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Evaluering med
skolebestyrelsen
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Forelpgbig tidsplan

1. workshop: Kortleegning
2. workshop: Idéudvikling
3. workshop: Idéudvikling

Der geres klar til at Odense Kommune kan
arbejde videre med elevernes ideer i fase 2

Tidsplanen er en grov skitse og kan justeres.

2. fase uge 8-14

Udvikling af scienceopgaver til
undervisningsmateriale, sammen med
elever

Odense Kommune arbejder videre med
elevernes ideer

Den 3. workshop skal dog afholdes senest den 4. februar 2025.
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3. fase: uge 17-23

4. workshop: Forberedelse til event

(adfeerd)
5. workshop: Klargering til event

Indvielse af fodgaenger- og cykelzone og
event for hele skolen

Evaluering med skolebestyrelse og
elever
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